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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA
 
Base legal
 
La Municipalidad de Flores, departamento de Petén, ejerce el gobierno local de su
municipio, su ámbito jurídico se encuentra regulado en la Constitución Política de
la República de Guatemala, y el Código Municipal, Decreto Número 12-2002 del
Congreso de la República de Guatemala.
Función
 
Satisfacer las necesidades de los habitantes del municipio a través de la ejecución
de programas de salud, educación, vivienda, infraestructura vial y saneamiento
ambiental, asimismo, suministrar los servicios de agua potable, mercados, rastros,
parques, centros recreativos y deportivos, para lo cual se apoya en los Consejos
Comunitarios de Desarrollo, quienes hacen llegar sus necesidades utilizando el
mecanismo de coordinación local.
 
Misión
 
“Somos una administración municipal que provee de servicios y condiciones de
desarrollo a los habitantes del Municipio de Flores, procurando alcanzar la
credibilidad de todos por medio de la transparencia, eficiencia, honestidad,
humildad, lealtad, justicia y actitud de servicio”.
 
Visión
 
“Ser la Municipalidad con la mejor administración de recursos del estado de
Guatemala. Proveer de los servicios básicos a las comunidades que aún no
cuentan con ellos. Propiciar confianza dentro de la población por medio de la
transparencia en la administración de los recursos públicos. Gestionar el
financiamiento del mejoramiento del 100% de los servicios públicos del área
central. Gestionar el financiamiento de la dotación y mejoramiento de los servicios
básicos en las comunidades del municipio de Flores”.
 
2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA
 
La auditoría se realizó con base en:
 
i) La Constitución Política de la República de Guatemala, Artículos 232 y 241.
 
ii) La Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto Número
31-2002 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas, Artículos 2 y
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4.
 
iii) El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
Acuerdo Gubernativo Número 96-2019 y sus reformas.
 
iv) Las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
adaptadas a Guatemala –ISSAI.GT-, Acuerdo A-075-2017 del Contralor General
de Cuentas.
 
v) Actualización de los Manuales de Auditoría Gubernamental, Acuerdo Número
A-066-2021 del Contralor General de Cuentas.
 
vi) El Sistema de Comunicaciones Electrónicas de la Contraloría General de
Cuentas, Acuerdo Número A-009-2021 y Número A-013-2021 del Contralor
General de Cuentas.
 
vii) El nombramiento de auditoría número DAS-11-0138-2022 de fecha 27 de junio
de 2022.
3. IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE AUDITORÍA OBSERVADAS
 
4. NIVEL DE SEGURIDAD
 
La auditoría se realizó con nivel de seguridad razonable, de conformidad con lo
establecido en el nombramiento. Este nivel de seguridad comprende el análisis de
riesgos efectuados a través de la evaluación de control interno, la aplicación de
procedimientos para hacer frente a estos y una valoración de la suficiencia e
idoneidad de la evidencia obtenida.
 
5. OBLIGACIONES DE LAS DISTINTAS PARTES
 
Obligaciones del equipo de auditoría
 
De conformidad a la función fiscalizadora de la Contraloría General de Cuentas,
descrita en la Constitución Política de la República de Guatemala, el equipo de
auditoría fue nombrado para efectuar Auditoría de Cumplimiento a Obra Pública y
Gestión Ambiental, mediante el nombramiento No. DAS-11-0138-2022 de fecha 27
de junio 2022, de manera objetiva, en el plazo establecido según planificación
general de auditoría.
 
Se fiscalizaron las obras ejecutadas por la entidad auditada, tomando en cuenta
las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas
a Guatemala -ISSAI.GT-, leyes y disposiciones vigentes aplicables a la entidad
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auditada.
 
El informe de auditoría será presentado a la Municipalidad de Flores,
departamento de Petén.
 
Obligaciones de la entidad
 
Presentar la información y documentación dentro del plazo requerido por el equipo
de auditoría, conforme lo establecido en ley.
 
6. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
General
 
Fiscalizar una muestra de obras ejecutadas por la Municipalidad de Flores,
departamento de Petén, según nombramiento DAS-11-0138-2022 de fecha 27 de
junio de 2022.
 
Específicos
 
I. Verificar el cumplimiento del contrato y las especificaciones técnicas de las
obras.
 
II. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables vigentes.
 
III. Verificar la existencia y ubicación de las obras.
 
IV. Verificar la ejecución de los renglones de trabajo susceptibles de medición.
 
V. Estimar el avance físico de las obras.
 
VI. Verificar si los expedientes cuentan con los documentos técnicos y legales
correspondientes.
 
7. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
Área de cumplimiento
 
Revisar la documentación de soporte y verificar los aspectos técnicos relacionados
con la ejecución y supervisión de los renglones de trabajo contractuales al
momento de la visita técnica de campo de cuatro obras fiscalizadas siguientes: 1.
Mejoramiento calle de pavimento hidráulico 2da. Avenida, zona 2, barrio Villa
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Concepción, Santa Elena, Flores, Petén; 2. Ampliación sistema de alcantarillado
sanitario, barrio Antiguo, zona 1, Santa Elena, Flores, Petén; 3. Construcción
instituto básico INEB de telesecundaria, aldea Macanche, Flores, Petén; 4.
Mejoramiento sistema de aguas pluviales, aldea El Remate, Flores, Petén,
correspondientes al período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de
2022.
 
Área del especialista
 
Revisión de aspectos técnicos relacionados con los renglones de trabajo
contractuales susceptibles de medición al momento de la visita técnica de campo,
ejecución y supervisión de cuatro obras fiscalizadas siguientes: 1. Mejoramiento
calle de pavimento hidráulico 2da. Avenida, zona 2, barrio Villa Concepción, Santa
Elena, Flores, Petén; 2. Ampliación sistema de alcantarillado sanitario, barrio
Antiguo, zona 1, Santa Elena, Flores, Petén; 3. Construcción instituto básico INEB
de telesecundaria, aldea Macanche, Flores, Petén; 4. Mejoramiento sistema de
aguas pluviales, aldea El Remate, Flores, Petén, correspondientes al período
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
 
Limitaciones al alcance
 
Durante la verificación física, se determinó que las obras tienen renglones
contractuales con condiciones que únicamente pueden comprobarse durante su
ejecución, como: Preliminares, replanteo topográfico, excavación de zanjas con
profundidad variable, instalaciones de tubería de dimensiones varias, relleno de
zanjas con profundidad variable, instalación de pozos de visita con profundidad
variable, conexiones e instalaciones domiciliares, reacondicionamiento de
superficie de rodadura, tapaderas de concreto de candela domiciliar, zapatas,
cimiento corrido, muro de cimentación, soleras de humedad, columnas, vigas tipo
mojinete, instalaciones eléctricas de fuerza e iluminación, instalaciones
hidráulicas, drenajes sanitarios, drenajes pluviales, fosas sépticas, pozos de
absorción, rellenos de todo tipo, retiro de material inapropiado,
reacondicionamiento de base, cajas de registro y limpieza final. Se verificó que,
derivado de que están fuera del alcance de la vista, debajo del suelo o son
elementos que fueron ejecutados y finalizados previo a la visita técnica, motivo por
el cual no son susceptibles de medición, por lo que se tomó como referencia, las
especificaciones técnicas, planos, bitácoras e informes de supervisión.
 
La certeza de la calidad del material utilizado, durante la ejecución de las obras, se
verificó únicamente por medio de los documentos técnicos que contienen los
resultados de las pruebas de laboratorio y certificados de calidad. Además, en los
resultados de la medición se debe considerar la incerteza de los instrumentos
utilizados y la percepción del usuario.
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8. MARCO LEGAL OBSERVADO EN EL PROCESO DE LA AUDITORÍA
(CRITERIOS)
 
Descripción de criterios
 
De conformidad a la materia controlada los criterios a evaluar son los siguientes:
 
i) Constitución Política de la República de Guatemala.
 
ii) Código Municipal, Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de
Guatemala.
 
iii) Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala; y Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
Acuerdo Gubernativo Número 122-2016 y sus reformas.
 
iv) Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto Número 31-2002
del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas; y Reglamento de la
Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Acuerdo Gubernativo Número
96-2019 y sus reformas.
 
v) Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos,
Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala; y
Reglamento de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y
Empleados Públicos, Acuerdo Gubernativo Número 613-2005.
 
vi) Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la
República de Guatemala; y Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto,
Acuerdo Gubernativo Número 540-2013.
 
vii) Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado vigente para el
Ejercicio Fiscal dos mil veintidós, Decreto Número 16-2021 del Congreso de la
República de Guatemala.
 
viii) Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto Número 68-86
del Congreso de la República de Guatemala; Ley de Creación del Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales, Decretos Números 90-2000 y 91-2000; ambos del
Congreso de la República de Guatemala.
 
ix) Ley de Creación del Timbre de Ingeniería, Decreto Número 22-75 del Congreso
de la República de Guatemala; Ley del Timbre de Arquitectura, Decreto Número
67-76 del Congreso de la República de Guatemala.
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x) Ley del Organismo Judicial, Decreto Número 2-89 del Congreso de la República
de Guatemala.
 
xi) Normas Generales de Control Interno Gubernamental, Acuerdo Número 09-03
del Jefe de la Contraloría General de Cuentas.
 
xii) Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental (SINACIG), Acuerdo
Número A-028-2021 del Contralor General de Cuentas.
 
xiii) Contratos suscritos, especificaciones técnicas, generales, específicas,
especiales y planos.
 
xiv) Manuales y demás reglamentación interna aprobada por la entidad.
 
xv) Normas de Seguridad Estructural de Edificaciones y Obras de Infraestructura
Pública para la República de Guatemala, emitidas por la Coordinadora Nacional
para la Reducción de Desastres Naturales o Provocados -CONRED-.
 
Conflicto entre criterios
 
De conformidad a la materia controlada los criterios a evaluar son los siguientes:
 
i) Constitución Política de la República de Guatemala.
 
ii) Código Municipal, Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de
Guatemala.
 
iii) Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala; y Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
Acuerdo Gubernativo Número 122-2016 y sus reformas.
 
iv) Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto Número 31-2002
del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas; y Reglamento de la
Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Acuerdo Gubernativo Número
96-2019 y sus reformas.
 
v) Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos,
Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala; y
Reglamento de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y
Empleados Públicos, Acuerdo Gubernativo Número 613-2005.
 
vi) Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la
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República de Guatemala; y Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto,
Acuerdo Gubernativo Número 540-2013.
 
vii) Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado vigente para el
Ejercicio Fiscal dos mil veintidós, Decreto Número 16-2021 del Congreso de la
República de Guatemala.
 
viii) Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto Número 68-86
del Congreso de la República de Guatemala; Ley de Creación del Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales, Decretos Números 90-2000 y 91-2000; ambos del
Congreso de la República de Guatemala.
 
ix) Ley de Creación del Timbre de Ingeniería, Decreto Número 22-75 del Congreso
de la República de Guatemala; Ley del Timbre de Arquitectura, Decreto Número
67-76 del Congreso de la República de Guatemala.
 
x) Ley del Organismo Judicial, Decreto Número 2-89 del Congreso de la República
de Guatemala.
 
xi) Normas Generales de Control Interno Gubernamental, Acuerdo Número 09-03
del Jefe de la Contraloría General de Cuentas.
 
xii) Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental (SINACIG), Acuerdo
Número A-028-2021 del Contralor General de Cuentas.
 
xiii) Contratos suscritos, especificaciones técnicas, generales, específicas,
especiales y planos.
 
xiv) Manuales y demás reglamentación interna aprobada por la entidad.
 
xv) Normas de Seguridad Estructural de Edificaciones y Obras de Infraestructura
Pública para la República de Guatemala, emitidas por la Coordinadora Nacional
para la Reducción de Desastres Naturales o Provocados -CONRED-.
 
9. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
 
i) Familiarización: Etapa en que el auditor gubernamental, solicita los documentos
técnicos para informarse de la materia controlada, y consulta la legislación vigente
para su aplicación en la etapa de planificación.
 
ii) Planificación: Etapa en que el auditor gubernamental, establece los procesos
que necesita realizar para la documentación de las obras, efectuando la
programación de dichos procesos.
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iii) Ejecución: Etapa en que el auditor gubernamental, ejecuta la etapa de
planificación, generando como resultado la formulación de posibles hallazgos.
 
iv) Comunicación de Resultados: Etapa en que el auditor gubernamental,
comunica los resultados generando el informe de la auditoría.
 
v) Seguimiento a recomendaciones: Etapa en que el auditor gubernamental evalúa
las acciones correctivas implementadas por la entidad auditada, para el
cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe de auditoría anterior.
10. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
 
 
Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables
 
 
Área del especialista
 
Hallazgo No. 1
 
Fianza presentada extemporáneamente
 
Condición
En la municipalidad de Flores, departamento de Petén, en las obras siguientes:
 
1. “Mejoramiento calle de pavimento hidráulico 2da. Avenida, zona 2, barrio
Villa Concepción, Santa Elena, Flores, Petén”.
 
Convenio No. AE-033-2021 de fecha 24 de noviembre de 2021. Contrato No.
26-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021, con un monto de Q 898,000.00,
suscrito entre Mayra Elizabeth Altan Palencia, alcaldesa municipal y Hugo David
Moscoso Miguel, propietario de la entidad Constructora y Transportes JLE, con un
plazo contractual de 90 días calendario. Constancia de inscripción y precalificación
como proveedor del Estado emitida por el Registrador del Registro General de
Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas -RGAE-, folio No.
95524 del libro de Inscripciones, registro No. 3641 del libro de Proveedores de
fecha 9 de octubre de 2022, con la especialidad 4211 Carreteras pavimentadas,
Número de Operación de Guatecompras -NOG- 15886093 y Sistema Nacional de
Inversión Pública -SNIP- código 263131.
 
2. “Ampliación sistema de alcantarillado sanitario, barrio Antiguo, zona 1,
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Santa Elena, Flores, Petén”.
 
Convenio No. AO-010-2022 de fecha 10 de enero de 2022. Contrato No.09-2022
de fecha 21 de marzo de 2022, con un monto de Q893,460.00, suscrito entre
Marta Anita Ligorría Miss, gerente municipal y Jaime Estuardo Canel Suruy,
propietario de la empresa mercantil Constructora CANFRA, con un plazo
contractual de 90 días calendario. Constancia de inscripción y precalificación como
proveedor del Estado emitida por el Registrador del Registro General de
Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas -RGAE-, folio No.
120081 del libro de Inscripciones, registro No. 7469 del libro de Proveedores de
fecha 16 de febrero de 2022, con la especialidad 4226 Sistema de saneamiento y
drenaje. Número de Operación de Guatecompras -NOG- 16271025 y Sistema
Nacional de Inversión Pública -SNIP- código 276851.
 
3. “Construcción instituto básico INEB de telesecundaria, aldea Macanche,
Flores, Petén”.
 
Convenio No. AO-007-2022 de fecha 10 de enero de 2022. Contrato No. 11-2022
de fecha 6 de abril de 2022, con un monto de Q449,900.00, suscrito entre Marta
Anita Ligorría Miss, gerente municipal y Oscar René Obando Requena, factor de la
empresa mercantil Construcciones Innovadoras del Norte COINORTE, con un
plazo contractual de 90 días calendario. Constancia de inscripción y precalificación
como proveedor del Estado emitida por el Registrador del Registro General de
Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas -RGAE-, folio No.
144204 del libro de Inscripciones, registro No. 8205 del libro de Proveedores de
fecha 10 de enero de 2022, con la especialidad 4101 Construcción de edificios.
Número de Operación de Guatecompras -NOG- 16320506 y Sistema Nacional de
Inversión Pública -SNIP- código 276854.
 
Al verificar los documentos proporcionados a este equipo de auditoría por las
autoridades municipales, se estableció que:
 
a. En la obra 1. “Mejoramiento calle de pavimento hidráulico 2da. Avenida,

, el contratista diozona 2, barrio Villa Concepción, Santa Elena, Flores, Petén”
aviso por escrito al Supervisor de Obras Municipales, de la conclusión de los
trabajos en nota sin número de oficio con fecha 18 de enero de 2022, pero las
fianzas de conservación de obra y saldos deudores, no fueron constituidas por
parte del contratista al momento de notificar de la conclusión de los trabajos, la
fianza de conservación de obra clase C-3 No. 858658 y la fianza de saldos
deudores clase C-5s No. 858659, fueron emitidas y presentadas con fecha 21 de
enero de 2022.
 
b. En la obra 2. “Ampliación sistema de alcantarillado sanitario, barrio
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, el contratista dio aviso por escritoAntiguo, zona 1, Santa Elena, Flores, Petén”
al Supervisor de Obras Municipales, de la conclusión de los trabajos en nota sin
número de oficio con fecha 3 de octubre de 2022, pero las fianzas de
conservación de obra y saldos deudores, no fueron constituidas por parte del
contratista al momento de notificar de la conclusión de los trabajos, la fianza de
conservación de obra clase C-3 No. 2473 y la fianza de saldos deudores clase
C-5s No. 2474, fueron emitidas y presentadas con fecha 14 de octubre de 2022.
 
c. En la obra 3. “Construcción instituto básico INEB de telesecundaria, aldea

, el contratista dio aviso por escrito al Supervisor deMacanche, Flores, Petén”
Obras Municipales, de la conclusión de los trabajos en nota sin número de oficio
con fecha 4 de octubre de 2022, pero las fianzas de conservación de obra y saldos
deudores, no fueron constituidas por parte del contratista al momento de notificar
de la conclusión de los trabajos, la fianza de conservación de obra clase C-3 No.
892681 y la fianza de saldos deudores clase C-5s No. 892682, fueron emitidas y
presentadas con fecha de fecha 11 de noviembre de 2022.
 
Criterio
Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala, Artículo 55. Inspección y recepción final, establece:
“Cuando la obra esté terminada, el contratista deberá constituir las fianzas de
conservación de obra o de calidad, o de funcionamiento, según sea el contrato, y
de saldos deudores y dar aviso por escrito al supervisor o su equivalente de la
conclusión de los trabajos y con esta diligencia se interrumpirá el plazo de
ejecución. El supervisor hará la inspección final dentro de los siguientes quince
(15) días hábiles, plazo dentro del cual si la obra no está conforme a planos y
especificaciones, manifestará por escrito sus observaciones al contratista para que
éste proceda a corregir las deficiencias, y si los trabajos estuvieran correctamente
concluidos, el supervisor rendirá informe pormenorizado a la autoridad
administrativa superior de la entidad correspondiente, …”.
 
Artículo 67. De conservación de obra o de calidad o de funcionamiento,
establece: “El contratista responderá por la conservación de la obra, mediante
depósito en efectivo, fianza, hipoteca o prenda, a su elección, que cubra el valor
de las reparaciones de las Tallas o desperfectos que le sean imputables y que
aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses
contados a partir de la fecha de recepción de la obra. Tratándose de bienes y
suministros, deberá otorgarse garantía de calidad y/o funcionamiento, cuando
proceda. La garantía de conservación de obra, o de calidad y/o funcionamiento,
deberá otorgarse por el equivalente al quince por ciento (15%) del valor original
del contrato, como requisito previo para la recepción de la obra, bien o suministro.
El vencimiento del tiempo de responsabilidad previsto en el párrafo anterior, no
exime al contratista de las responsabilidades por destrucción o deterioro de la obra
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debido a dolo o culpa de su parte, por el plazo de cinco (5) años, a partir de la
recepción definitiva de la obra.”
 
Artículo 68. De saldos deudores, establece: “Para garantizar el pago de saldos
deudores que pudieran resultar a favor del Estado, de la entidad correspondiente o
de terceros en la liquidación, el contratista deberá prestar fianza, depósito en
efectivo, constituir hipoteca o prenda, a su elección, por el cinco por ciento (5%)
del valor original del contrato. Esta garantía deberá otorgarse simultáneamente
con la de conservación de obra como requisito previo para la recepción de la obra,
bien o suministro. Aprobada la liquidación, si no hubiere saldos deudores, se
cancelará esta garantía.”
 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo
No. 122-2016, Artículo 56. Vigencia de la Garantía de Cumplimiento,
establece: “La garantía de cumplimiento deberá estar vigente, según el caso: 1.
Cuando se trate de la adquisición de bienes, suministros o servicios hasta que la
entidad interesada extienda la constancia de haber recibido a su satisfacción la
garantía de calidad o de funcionamiento, o haberse prestado el servicio, en su
caso; 2. Cuando se trate de construcción de obras, hasta que la entidad
interesada extienda la constancia de haber recibido a su satisfacción la garantía
de conservación de obra. Para los casos en que en las bases y el contrato
respectivo, se contemplen recepciones parciales para el cumplimiento del objeto
del contrato, se podrá ajustar la garantía de cumplimiento conforme lo establezca
en dichos instrumentos y siempre que se cuente con la constancia a que se refiere
el presente artículo.”
 
Causa
El Supervisor de Obras Municipales no verificó que las fianzas de conservación de
obras y saldos deudores fueran presentadas por la contratista al momento que
notificó de la conclusión de los trabajos.
 
Efecto
Riesgo de perdidas parciales o totales en las obras al no estar cubiertas con sus
respectivas fianzas.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal debe instruir al Director Municipal de Planificación y éste al
Supervisor de Obras Municipales, para que verifique que el aviso por escrito del
contratista, cuando la obra esté terminada, indique de la conclusión de los trabajos
y adjunte la constitución de las fianzas de conservación de obra o de calidad, o de
funcionamiento, según sea el contrato y de saldos deudores.
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Comentario de los responsables
En oficio membretado número 133-2023 Ref. GRCB/DMP de fecha 11 de abril de
2023, el cual consta de 2 folios anversos, el ingeniero, Gilber Rolando Chacón
Burgos, Supervisor de Obras Municipales, manifiesta lo siguiente:
 
“De acuerdo a lo expresado por las empresas afianzadoras que tienen presencia
en el departamento de Petén, han manifestado que, para poder emitir las fianzas
de conservación de obra y de saldos deudores a los contratistas, es necesario que
ellos mismos, presenten nota por parte de la Unidad Ejecutora, no en la cual, se
estipule que la obra ha sido finalizada al 100%. Por tal motivo que, después de
haber realizado visitas o inspección final a la obra, para determinar que
efectivamente se encuentra finalizada al 100% y a entera satisfacción por parte de
ambos, tanto de la Unidad Ejecutora que en este caso es la Municipalidad de
Flores, Petén; y de la Unidad de Supervisión del Consejo Departamental de
Desarrollo de Petén –CODEDE-, de acuerdo a lo solicitado por cada contratista en
nota de finalización, se hace saber a los contratistas en oficio de supervisión, que
se ha finalizado supervisión final y que se ha determinado que la obra está
finalizada, por lo que, se solicita presenten las fianzas correspondientes.
 
Si la nota de que la obra está finalizada al 100% por parte de la Unidad Ejecutora,
las entidades afianzadoras, no extienden a los contratistas las fianzas de
conservación de obra y de saldos deudores”.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el ingeniero, Gilber Rolando Chacón Burgos,
Supervisor de Obras Municipales, ya que, de acuerdo a la información contenida
en el documento presentado, no corresponde al procedimiento y plazo establecido
en ley.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto No.57-92, del Congreso de la
República, Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 82, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES GILBER ROLANDO CHACON BURGOS 40,024.28
Total Q. 40,024.28

 
11. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
 
En el archivo de la Dirección de Auditoría a Obra Pública y Gestión Ambiental, no
se encontró recomendaciones a las que se les pueda dar seguimiento según lo
estipula el artículo 66 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 13 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL

                                            
MUNICIPALIDAD DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PETEN

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

                                            

General de Cuentas, Acuerdo Gubernativo No. 96-2019.
 
12. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO
 
El (Los) funcionario (s) y empleado (s) responsable (s) de las deficiencias
encontradas, se incluyen en el (los) hallazgo (s) formulado (s), en el apartado
correspondiente de este informe, así mismo a continuación se detalla el nombre y
cargo de las personas responsables de la entidad durante el período auditado.
 
No. NOMBRE CARGO PERÍODO
1 MAYRA ELIZABETH ALTAN PALENCIA ALCALDESA MUNICIPAL 01/01/2022 - 31/12/2022
2 HELER JOEL BERNALES MARTINEZ CONCEJAL I 01/01/2022 - 31/12/2022
3 MARCIAL CORDOVA ALVAREZ CONCEJAL II 01/01/2022 - 31/12/2022
4 ERICK NOE GUDIEL ORELLANA CONCEJAL III 01/01/2022 - 31/12/2022
5 JULIO ROBERTO ORTIZ LOPEZ CONCEJAL IV 01/01/2022 - 31/12/2022
6 ANTONIO ROBERTO FION EVANS CONCEJAL V 01/01/2022 - 31/12/2022
7 MANOLA MARGOTH LIMA DIAZ DE RECINOS SINDICO I 01/01/2022 - 31/12/2022
8 CARLOS EMILIO MATUS DEL VALLE SINDICO II 01/01/2022 - 15/02/2022
9 JUAN ENRIQUE FUNES ALVARADO SINDICO II 13/06/2022 - 31/12/2022

 


