
 

 

 

 

Oficio DMP  No. 413-2025 

Ref. REMC/Repg 

 

Flores, Petén 09 Mayo de 2025 

 

 

Licenciado: 

Carlos Mendoza Alvarado 

Secretario General 

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia: 

SEGEPLAN 

 

 

Respetuosamente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus actividades diarias al frente de tan 

importante cargo en tan prestigiosa institución, en atención a lo que establece en la Ley Orgánica 

del Presupuesto Artículo 17 Bis. Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por 

Resultados y al Decreto12-2002 Código Municipal y sus reformas, Artículo 135 Información 

sobre la ejecución del Presupuesto hacemos entrega en formato digital (CD) de los resultados, 

metas físicas y financieras de los productos y proyectos del Primer cuatrimestre del año 2025 de 

la Municipalidad de Flores, Departamento de Petén. 

 

De antemano agradezco la recepción a la presente, por lo que me es grato suscribirme muy 

atentamente,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C.c. Archivo DMP 

 

 

 

 
 



 

 

Oficio DMP  No. 414-2025 

Ref. REMC/Repg 

 

Flores, Petén 09 Mayo de 2025 

 

 

 

Ing: 

Mirian Esther Carrera Morán 

Delegada Departamental 

SEGEPLAN, Petén 

 

 

Respetuosamente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus actividades diarias al frente de tan 

importante cargo en tan prestigiosa institución, en atención a lo que establece en la Ley Orgánica 

del Presupuesto Artículo 17 Bis. Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por 

Resultados y al Decreto12-2002 Código Municipal y sus reformas, Artículo 135 Información 

sobre la ejecución del Presupuesto hacemos entrega en formato digital (CD) de los resultados, 

metas físicas y financieras de los productos y proyectos del Primer cuatrimestre del año 2025 de 

la Municipalidad de Flores, Departamento de Petén 

 

De antemano agradezco la recepción a la presente, por lo que me es grato suscribirme muy 

atentamente,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
C.c. Archivo DMP 



Eje Katun: Estado garante de los derechos humanos  y conductor del desarrollo

Proridad Nacional de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia

Meta Estratégica de Desarrollo: No Aplica

Meta física 1000 1000 0 Ejecución física 83 83 83 83 332 33.2% 33.2%

Meta financiera 4200000 4200000 0 Ejecución
financiera

271653.79 339973.71 269187.73 380844 1261659.23 30.04% 30.04%

Meta física 365 365 1 Ejecución física 31 28 31 30 120 32.88% 32.88%

Meta financiera 4200000 4200000 1 Ejecución
financiera

271653.79 339973.71 269187.73 380844 1261659.23 30.04% 30.04%

Eje Katun: Guatemala Urbana y Rural

Proridad Nacional de Desarrollo: Ordenamiento Territorial

Meta Estratégica de Desarrollo: El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente

Meta física 100 100 0 Ejecución física 8 8 8 9 33 33% 33%

Meta financiera 3202000 3202000 0 Ejecución
financiera

42507.29 148259.26 207116.79 187782.86 585666.20 18.29% 18.29%

Meta física 365 365 1 Ejecución física 31 28 31 30 120 32.88% 32.88%

Meta financiera 3202000 3202000 1 Ejecución
financiera

42507.29 148259.26 207116.79 187782.86 585666.20 18.29% 18.29%

Eje Katun: Guatemala Urbana y Rural

Proridad Nacional de Desarrollo: Ordenamiento Territorial

Meta Estratégica de Desarrollo: El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente

Meta física 0 Ejecución física 0 0% 0%

Meta financiera 1717585 1717585 0 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 0%

Meta física 1780 1780 1 Ejecución física 0 0% 0%

Meta financiera 1299885 1299885 1 Ejecución
financiera

0 0% 0%

Meta física 153.50 153.50 1 Ejecución física 0 0% 0%

Meta financiera 417700 417700 1 Ejecución
financiera

0 0% 0%

Áreas con alumbrado público Dia

347367-CONSERVACION RED DE
ALUMBRADO PUBLICO PUBLICO
DEL MUNICIPIO 2025, FLORES,
PETEN

Dia

Áreas con ordenamiento vial Dia

347348-APOYO ASISTENCIA
TECNICA Y FORTALECIMIENTO
DE LA SEGURIDAD VIAL 2025,
FLORES, PETEN

Dia

Areas de uso urbano regulado Metro
cuadrado

338091-MEJORAMIENTO CALLE
EN AREA URBANA PLAYA SUR
ISLA DE FLORES, FLORES,
PETEN

Metro
cuadrado

335125-AMPLIACION
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS CAMPO DE
FUTBOL ALDEA EL NARANJO,
FLORES, PETEN

Metro
cuadrado

Producto/Intervención Unidad de
Medida

Metas
física/financiera

Inicial Anual Vigente Registro de
Reprogramaciones

Ejecución
física/financiera

Ejecución Primer Cuatrimestre

Enero Febrero Marzo Abril Total

% de Avance
(Meta vigente)

% de Avance
(Meta inicial)

Avance de Metas Físicas y Financieras

Primer Cuatrimestre 2025

Entidad: MUNICIPALIDAD DE FLORES 5/05/2025 10:59Fecha y Hora:
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Eje Katun: Bienestar para la gente

Proridad Nacional de Desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social

Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición

Meta física 100 0 Ejecución física 8 8 8 8 32 32% 0%

Meta financiera 7256810 7256810 0 Ejecución
financiera

591152.09 579656.54 1034352.6
7

1016202.1
4

3221363.44 44.39% 44.39%

Meta física 1500 1500 0 Ejecución física 0 0% 0%

Meta financiera 800000 800000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0%

Meta física 1673 1673 1 Ejecución física 0 0% 0%

Meta financiera 1199810 1199810 1 Ejecución
financiera

0 0% 0%

Meta física 365 365 1 Ejecución física 31 28 31 30 120 32.88% 32.88%

Meta financiera 5257000 5257000 1 Ejecución
financiera

591152.09 579656.54 1034352.6
7

1016202.1
4

3221363.44 61.28% 61.28%

Eje Katun:

Proridad Nacional de Desarrollo:

Meta Estratégica de Desarrollo:

Meta física 0 Ejecución física 1 1 1 1 4 0% 0%

Meta financiera 26479600 26479600 0 Ejecución
financiera

840817.77 1731120.5
3

2084569.9
3

2449751.4
7

7106259.70 26.84% 26.84%

Meta física 12 12 1 Ejecución física 1 1 1 1 4 33.33% 33.33%

Meta financiera 26479600 26479600 1 Ejecución
financiera

840817.77 1731120.53 2084569.9
3

2449751.4
7

7106259.70 26.84% 26.84%

Carreteras terciarias (MCIV) Metro
cuadrado

MEJORAMIENTO CALLE (S) EN
AREA RURAL ZONA 1, ALDEA EL
REMATE, FLORES, PETEN

Metro
cuadrado

338413-MEJORAMIENTO CALLE
7A. AVENIDA ENTRE CA-13 Y 4A.
CALLE ZONA 1, ALDEA
PAXCAMAN, FLORES, PETEN

Metro
cuadrado

347293-CONSERVACION CALLE
RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025,
FLORES, PETEN

Dia

Dirección y Coordinación Mes

Dirección y Coordinación Mes

Producto/Intervención Unidad de
Medida

Metas
física/financiera

Inicial Anual Vigente Registro de
Reprogramaciones

Ejecución
física/financiera

Ejecución Primer Cuatrimestre

Enero Febrero Marzo Abril Total

% de Avance
(Meta vigente)

% de Avance
(Meta inicial)

Avance de Metas Físicas y Financieras

Primer Cuatrimestre 2025

Entidad: MUNICIPALIDAD DE FLORES 5/05/2025 10:59Fecha y Hora:
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Eje Katun: Bienestar para la gente

Proridad Nacional de Desarrollo: Educación

Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos

Meta física 300 0 Ejecución física 27 27 27 28 109 36.33% 0%

Meta financiera 4705690 4705690 0 Ejecución
financiera

566826 45700 103100 201500 917126 19.49% 19.49%

Meta física 180 180 0 Ejecución física 0 0% 0%

Meta financiera 550000 550000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0%

Meta física 420 420 0 Ejecución física 0 0% 0%

Meta financiera 550000 550000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0%

Meta física 191 191 0 Ejecución física 0 0% 0%

Meta financiera 450000 450000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0%

Meta física 229 229 0 Ejecución física 0 0% 0%

Meta financiera 725000 725000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0%

Meta física 263.50 263.50 0 Ejecución física 0 0% 0%

Meta financiera 725000 725000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0%

Meta física 334 334 1 Ejecución física 31 28 31 30 120 35.93% 35.93%

Meta financiera 776000 776000 1 Ejecución
financiera

45000 45700 103100 201500 395300 50.94% 50.94%

Meta física 258.47 258.47 1 Ejecución física 258.47 258.47 100% 100%

Meta financiera 449850 449850 1 Ejecución
financiera

185938 0 0 0 185938 41.33% 41.33%

Meta física 258.47 258.47 1 Ejecución física 258.47 258.47 100% 100%

Meta financiera 479840 479840 1 Ejecución
financiera

335888 0 0 0 335888 70% 70%

Estudiantes de primaria bilingüe
atendidos en el sistema escolar
(MINEDUC)

Metro

"MEJORAMIENTO ESCUELA
PRIMARIA 2A. AVENIDA  ZONA 3,
BARRIO LA DEMOCRACIA,
SANTA ELENA, FLORES, PETEN "

Metro

MEJORAMIENTO ESCUELA
PRIMARIA ALDEA IXLU, FLORES,
PETEN

Metro
cuadrado

MEJORAMIENTO ESCUELA
PRIMARIA BARRIO BUENA VISTA,
ALDEA EL NARANJO, FLORES,
PETEN

Metro

AMPLIACION ESCUELA
PRIMARIA ALDEA LAS VIÑAS,
FLORES, PETEN

Metro
cuadrado

AMPLIACION ESCUELA
PRIMARIA ALDEA LA MAQUINA,
FLORES, PETEN

Metro
cuadrado

347273-APOYO A LA EDUCACION
PRIMARIA DEL MUNICIPIO 2025,
FLORES, PETEN

Dia

314715-AMPLIACION ESCUELA
PRIMARIA EORM COLONIA
NUEVA SANTA ELENA, SANTA
ELENA, FLORES, PETEN

Metro
cuadrado

314727-AMPLIACION ESCUELA
PRIMARIA EORM ALDEA EL
NARANJO, FLORES, PETEN

Metro
cuadrado

Producto/Intervención Unidad de
Medida

Metas
física/financiera

Inicial Anual Vigente Registro de
Reprogramaciones

Ejecución
física/financiera

Ejecución Primer Cuatrimestre

Enero Febrero Marzo Abril Total

% de Avance
(Meta vigente)

% de Avance
(Meta inicial)

Avance de Metas Físicas y Financieras

Primer Cuatrimestre 2025

Entidad: MUNICIPALIDAD DE FLORES 5/05/2025 10:59Fecha y Hora:
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Eje Katun: Bienestar para la gente

Proridad Nacional de Desarrollo: Educación

Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos

Meta física 0 Ejecución física 0 0% 0%

Meta financiera 918528.05 918528.05 0 Ejecución
financiera

392964.05 0 0 188664 581628.05 63.32% 63.32%

Meta física 213 213 1 Ejecución física 213 213 100% 100%

Meta financiera 244728.05 244728.05 1 Ejecución
financiera

244728.05 0 0 0 244728.05 100% 100%

Meta física 269.36 269.36 1 Ejecución física 134.68 134.68 50% 50%

Meta financiera 673800 673800 1 Ejecución
financiera

148236 0 0 188664 336900 50% 50%

Eje Katun: Bienestar para la gente

Proridad Nacional de Desarrollo: Educación

Meta Estratégica de Desarrollo: No Aplica

Meta física 0 Ejecución física 0 0% 0%

Meta financiera 896822 896822 0 Ejecución
financiera

471837.50 18196 81109 0 571142.50 63.69% 63.69%

Meta física 365 365 1 Ejecución física 31 28 31 30 120 32.88% 32.88%

Meta financiera 363000 363000 1 Ejecución
financiera

69971.50 18196 3135 0 91302.50 25.15% 25.15%

Meta física 556.75 556.75 1 Ejecución física 556.75 556.75 100% 100%

Meta financiera 533822 533822 1 Ejecución
financiera

401866 0 77974 0 479840 89.89% 89.89%

Estudiantes del ciclo básico por
telesecundaria atendidos en el
sistema escolar

Metro
cuadrado

314725-AMPLIACION INSTITUTO
BASICO INEB DE
TELESECUNDARIA, ALDEA
MACANCHE, FLORES, PETEN

Metro
cuadrado

314718-AMPLIACION INSTITUTO
BASICO NUCLEO FAMILIAR
EDUCATIVO PARA EL
DESARROLLO (NUFED NO. 11),
ALDEA EL REMATE, FLORES,
PETEN

Metro
cuadrado

Estudiantes del ciclo diversificado
en el sistema escolar

Dia

347277-APOYO A LA EDUCACION
DIVERSIFICADA DEL MUNICIPIO
2025, FLORES, PETEN

Dia

314714-MEJORAMIENTO
ESCUELA NORMAL DE
EDUCACION FISICA (ENEF)
COLONIA EL BOSQUE, ZONA 3,
SANTA ELENA, FLORES, PETEN

Metro
cuadrado

Producto/Intervención Unidad de
Medida

Metas
física/financiera

Inicial Anual Vigente Registro de
Reprogramaciones

Ejecución
física/financiera

Ejecución Primer Cuatrimestre

Enero Febrero Marzo Abril Total

% de Avance
(Meta vigente)

% de Avance
(Meta inicial)

Avance de Metas Físicas y Financieras

Primer Cuatrimestre 2025

Entidad: MUNICIPALIDAD DE FLORES 5/05/2025 10:59Fecha y Hora:
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Eje Katun: Bienestar para la gente

Proridad Nacional de Desarrollo: Educación

Meta Estratégica de Desarrollo: No Aplica

Meta física 300 0 Ejecución física 27 27 27 27 108 36% 0%

Meta financiera 5113316 5113316 0 Ejecución
financiera

307516 43950 20000 531620 903086 17.66% 17.66%

Meta física 263 263 0 Ejecución física 0 0% 0%

Meta financiera 725000 725000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0%

Meta física 263.50 263.50 0 Ejecución física 0 0% 0%

Meta financiera 725000 725000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0%

Meta física 685 685 0 Ejecución física 0 0% 0%

Meta financiera 770000 770000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0%

Meta física 148.70 148.70 1 Ejecución física 0 0% 0%

Meta financiera 399800 399800 1 Ejecución
financiera

0 0% 0%

Meta física 345 345 1 Ejecución física 345 345 100% 100%

Meta financiera 307516 307516 1 Ejecución
financiera

307516 0 0 0 307516 100% 100%

Meta física 198 198 1 Ejecución física 0 0% 0%

Meta financiera 593000 593000 1 Ejecución
financiera

0 0% 0%

Meta física 66.80 66.80 1 Ejecución física 0 0% 0%

Meta financiera 449500 449500 1 Ejecución
financiera

0 0% 0%

Meta física 334 334 1 Ejecución física 31 28 31 30 120 35.93% 35.93%

Meta financiera 444000 444000 1 Ejecución
financiera

0 43950 20000 0 63950 14.4% 14.4%

Meta física 245.40 245.40 1 Ejecución física 245.40 245.40 100% 100%

Estudiantes del nivel preprimario
atendidos en el sistema escolar
(MINEDUC)

Metro
cuadrado

CONSTRUCCION ESCUELA
PREPRIMARIA ALDEA EL
PORVENIR, FLORES, PETEN

Metro
cuadrado

AMPLIACION ESCUELA
PREPRIMARIA ALDEA
MACANCHE, FLORES, PETEN

Metro
cuadrado

AMPLIACION ESCUELA
PREPRIMARIA EODP ZOILA
ESPERANZA PUGA DE JIMENEZ,
5A. CALLE ZONA 2, BARRIO
ANTIGUO ZONA 2, SANTA ELENA,
FLORES, PETEN

Kilometro
Cuadrado

335006-AMPLIACION ESCUELA
PREPRIMARIA ALDEA IXLU,
FLORES, PETEN

Metro
cuadrado

314716-MEJORAMIENTO
ESCUELA PREPRIMARIA EODP
ALDEA SAN MIGUEL, FLORES,
PETEN

Metro
cuadrado

340064-AMPLIACION ESCUELA
PREPRIMARIA EODP ALDEA EL
CAOBA, FLORES, PETEN

Metro
cuadrado

340063-MEJORAMIENTO
ESCUELA PREPRIMARIA EODP
ALDEA LAS VIÑAS, FLORES,
PETEN

Metro

347269-APOYO A LA EDUCACION
PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO
2025, FLORES, PETEN

Dia

314717-AMPLIACION ESCUELA P Metro cuadrad

Producto/Intervención Unidad de
Medida

Metas
física/financiera

Inicial Anual Vigente Registro de
Reprogramaciones

Ejecución
física/financiera

Ejecución Primer Cuatrimestre

Enero Febrero Marzo Abril Total

% de Avance
(Meta vigente)

% de Avance
(Meta inicial)

Avance de Metas Físicas y Financieras

Primer Cuatrimestre 2025

Entidad: MUNICIPALIDAD DE FLORES 5/05/2025 10:59Fecha y Hora:
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Meta financiera 699500 699500 1 Ejecución
financiera

0 0 0 531620 531620 76% 76%

Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro

Proridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN

Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales

Meta física 38186 0 Ejecución física 3182 3182 3183 3183 12730 33.34% 0%

Meta financiera 8717732 8717732 0 Ejecución
financiera

290876.97 427313.30 452066.58 660738.40 1830995.25 21% 21%

Meta física 2800 2800 0 Ejecución física 0 0% 0%

Meta financiera 828207 828207 0 Ejecución
financiera

0 0% 0%

Meta física 121 121 0 Ejecución física 0 0% 0%

Meta financiera 900000 900000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0%

Meta física 1984 1984 0 Ejecución física 0 0% 0%

Meta financiera 900000 900000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0%

Meta física 100 100 0 Ejecución física 0 0% 0%

Meta financiera 800000 800000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0%

Meta física 365 365 1 Ejecución física 31 28 31 30 120 32.88% 32.88%

Meta financiera 3200000 3200000 1 Ejecución
financiera

290876.97 427313.30 452066.58 223030.40 1393287.25 43.54% 43.54%

Meta física 75 75 1 Ejecución física 75 75 100% 100%

Meta financiera 599600 599600 1 Ejecución
financiera

0 0 0 437708 437708 73% 73%

Meta física 2810 2810 1 Ejecución física 0 0% 0%

Meta financiera 590200 590200 1 Ejecución
financiera

0 0% 0%

Meta física 183 183 1 Ejecución física 183 183 100% 100%

Meta financiera 899725 899725 1 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 0%

314717-AMPLIACION ESCUELA
PREPRIMARIA EODP MAESTRA
NEYDI MARISOL CAMBRANES B

Metro
cuadrado

Familias con servicios de agua
apta para consumo humano

Metro

MEJORAMIENTO SISTEMA DE
AGUA POTABLE ALDEA EL
CAOBA, FLORES, PETEN

Metro

MEJORAMIENTO SISTEMA DE
AGUA POTABLE COLONIA
PRIMAVERA, SANTA ELENA,
FLORES, PETEN

Metro

MEJORAMIENTO SISTEMA DE
AGUA POTABLE CASERIO EL
TRIUNFO LA ESPERANZA,
FLORES, PETEN

Metro

MEJORAMIENTO SISTEMA DE
AGUA POTABLE COLONIA VALLE
DEL SOL, SANTA ELENA,
FLORES, PETEN

Metro cubico

347259-CONSERVACION
SISTEMA DE AGUA POTABLE
SERVICIO RURAL DE AGUA
ENTUBADA 2025 FLORES,
PETEN

Dia

314729-MEJORAMIENTO
SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALDEA IXLU FLORES, PETEN

Metro cubico

331023-AMPLIACION SISTEMA
DE AGUA POTABLE ALDEA
MACANCHE, FLORES, PETEN

Metro

314728-MEJORAMIENTO
SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALDEA LA MAQUINA, FLORES,
PETEN

Metro

Producto/Intervención Unidad de
Medida

Metas
física/financiera

Inicial Anual Vigente Registro de
Reprogramaciones

Ejecución
física/financiera

Ejecución Primer Cuatrimestre

Enero Febrero Marzo Abril Total

% de Avance
(Meta vigente)

% de Avance
(Meta inicial)

Avance de Metas Físicas y Financieras

Primer Cuatrimestre 2025

Entidad: MUNICIPALIDAD DE FLORES 5/05/2025 10:59Fecha y Hora:
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Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro

Proridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN

Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales

Meta física 0 Ejecución física 0 0% 0%

Meta financiera 899600 899600 0 Ejecución
financiera

332852 0 0 0 332852 37% 37%

Meta física 456 456 1 Ejecución física 456 456 100% 100%

Meta financiera 899600 899600 1 Ejecución
financiera

332852 0 0 0 332852 37% 37%

Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro

Proridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN

Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales

Meta física 1096 0 Ejecución física 91 91 91 91 364 33.21% 0%

Meta financiera 4604000 4604000 0 Ejecución
financiera

613657 544115.50 689667.99 569112.20 2416552.69 52.49% 52.49%

Meta física 365 365 1 Ejecución física 31 28 31 30 120 32.88% 32.88%

Meta financiera 4604000 4604000 1 Ejecución
financiera

613657 544115.50 689667.99 569112.20 2416552.69 52.49% 52.49%

Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro

Proridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN

Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales

Meta física 38186 0 Ejecución física 3182 3182 3183 3183 12730 33.34% 0%

Meta financiera 14244377 14244377 0 Ejecución
financiera

788834.63 1498762.0
1

1342022.5
1

925336.90 4554956.05 31.98% 31.98%

Meta física 365 365 1 Ejecución física 31 28 31 30 120 32.88% 32.88%

Meta financiera 12884377 12884377 1 Ejecución
financiera

753326.80 1425007.4
1

1229869.0
1

863971.30 4272174.52 33.16% 33.16%

Meta física 365 365 1 Ejecución física 31 28 31 30 120 32.88% 32.88%

Meta financiera 1360000 1360000 1 Ejecución
financiera

35507.83 73754.60 112153.50 61365.60 282781.53 20.79% 20.79%

Familias con servicios de
alcantarillado

Metro

314723-MEJORAMIENTO
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL ENTRE 13 Y 16 AVENIDA
TERCERA LOTIFICACION,
BARRIO TZIQUINAJA, ZONA 2,
SANTA ELENA, FLORES, PETEN

Metro

Familias con servicios de
recolección, tratamiento y
disposición final de desechos y
residuos sólidos

Dia

347299-APOYO CONSERVACION
DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y
ASEO URBANO 2025, FLORES,
PETEN

Dia

Familias que reciben otros
servicios de saneamiento
(mercados, rastros, cementerios)

Dia

347370-CONSERVACION
SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES 2025, FLORES,
PETEN

Dia

347356-APOYO BOVINOS Y
PORCINOS ACTIVIDADES DE
FAENADO RASTRO MUNICIPAL
2025, FLORES, PETEN

Dia

Producto/Intervención Unidad de
Medida

Metas
física/financiera

Inicial Anual Vigente Registro de
Reprogramaciones

Ejecución
física/financiera

Ejecución Primer Cuatrimestre

Enero Febrero Marzo Abril Total

% de Avance
(Meta vigente)

% de Avance
(Meta inicial)

Avance de Metas Físicas y Financieras

Primer Cuatrimestre 2025

Entidad: MUNICIPALIDAD DE FLORES 5/05/2025 10:59Fecha y Hora:
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Eje Katun: Bienestar para la gente

Proridad Nacional de Desarrollo: Seguridad alimentaria y nutricional

Meta Estratégica de Desarrollo: Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural

Meta física 9000 1200 0 Ejecución física 100 100 100 100 400 33.33% 4.44%

Meta financiera 3773000 3773000 0 Ejecución
financiera

235462.68 236867.26 120842.10 123146.60 716318.64 18.99% 18.99%

Meta física 365 365 1 Ejecución física 31 28 31 30 120 32.88% 32.88%

Meta financiera 1047000 1047000 1 Ejecución
financiera

0 15300 0 34485 49785 4.76% 4.76%

Meta física 365 365 1 Ejecución física 31 28 31 30 120 32.88% 32.88%

Meta financiera 2726000 2726000 1 Ejecución
financiera

235462.68 221567.26 120842.10 88661.60 666533.64 24.45% 24.45%

Eje Katun: Guatemala Urbana y Rural

Proridad Nacional de Desarrollo: Ordenamiento Territorial

Meta Estratégica de Desarrollo: En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía

Meta física 365 365 0 Ejecución física 30 30 30 30 120 32.88% 32.88%

Meta financiera 932000 932000 0 Ejecución
financiera

25250 35412.50 67201 69092.50 196956 21.13% 21.13%

Meta física 365 365 1 Ejecución física 31 28 31 30 120 32.88% 32.88%

Meta financiera 932000 932000 1 Ejecución
financiera

25250 35412.50 67201 69092.50 196956 21.13% 21.13%

Eje Katun: Bienestar para la gente

Proridad Nacional de Desarrollo: Acceso a servicios de salud

Meta Estratégica de Desarrollo:
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces,
asequibles y de calidad para todos

Meta física 25000 1408 0 Ejecución física 117 117 117 117 468 33.24% 1.87%

Meta financiera 1425000 1425000 0 Ejecución
financiera

67500 25449 144300 82000 319249 22.4% 22.4%

Meta física 365 365 1 Ejecución física 31 28 31 30 120 32.88% 32.88%

Meta financiera 1425000 1425000 1 Ejecución
financiera

67500 25449 144300 82000 319249 22.4% 22.4%

Mujeres en el área rural con
buenas prácticas para el hogar
(MAGA)

Dia

347267-CAPACITACION
ASISTENCIA TECNICA Y
FORTALECIMIENTO PARA LOS
COMITES ORGANIZADOS DE
MUJERES 2025, FLORES, PETEN

Dia

347261-APOYO ASISTENCIA
TECNICA DIRECCION MUNICIPAL
DE LA MUJER  2025, FLORES,
PETEN

Dia

Personas atendidas con calidad en
los servicios municipales

Dia

347282-CONSERVACION
EDIFICIO (S) PUBLICOS  E
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
2025, FLORES, PETEN

Dia

Población con servicios de
prevención y promoción de la salud

Dia

347287-APOYO A LA SALUD DEL
MUNICIPIO 2025, FLORES,
PETEN

Dia

Producto/Intervención Unidad de
Medida

Metas
física/financiera

Inicial Anual Vigente Registro de
Reprogramaciones

Ejecución
física/financiera

Ejecución Primer Cuatrimestre

Enero Febrero Marzo Abril Total

% de Avance
(Meta vigente)

% de Avance
(Meta inicial)

Avance de Metas Físicas y Financieras

Primer Cuatrimestre 2025

Entidad: MUNICIPALIDAD DE FLORES 5/05/2025 10:59Fecha y Hora:
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